
 

 

 

 

 

 

御坊市橋梁長寿命化修繕計画 

【概要版】 

 
 

 

 

 

 

 

令和５年２月 
 

 

 

 

 

 

御 坊 市 
 

  



 

目  次 

 

1. 計画策定の背景と目的 -------------------------------------------------------  1 

2. 対象施設  -----------------------------------------------------------------  2 

2.1  対象施設一覧表  --------------------------------------------------------  2 

2.2  位置図  ----------------------------------------------------------------  5 

3. 老朽化対策における基本方針等  ----------------------------------------------  6 

3.1  計画期間  --------------------------------------------------------------  6 

3.2  健全度の把握及び日常的な維持管理に関する方針  --------------------------  7 

3.3  費用の縮減に関する方針  ------------------------------------------------  7 

3.4  新技術等の活用方針  ----------------------------------------------------  8 

4. 対策の優先順位の考え方  ----------------------------------------------------  9 

4.1  橋梁点検等の計画  ------------------------------------------------------  9 

4.2  点検結果等の分析 ------------------------------------------------------- 10 

5. 個別施設の状態等 ---------------------------------------------------------- 16 

6. 対策内容と実施時期 -------------------------------------------------------- 20 

7. 長寿命化修繕計画による効果  ------------------------------------------------ 22 

7.1  対策費用  -------------------------------------------------------------- 22 

7.2  長寿命化修繕計画策定状況調査票  ---------------------------------------- 24 

8. 新技術等活用の検討結果 ----------------------------------------------------- 29 

 

 

 

 



- 1 - 

 

1. 計画策定の背景と目的 

御坊市は現在、道路法に基づき管理すべき道路橋を 201橋有している。現段階（令和 4

年度）で、建設後 50 年以上経過している橋梁の割合は 46％程度（92橋：推定含む）であ

るが、25年後には 85％程度（169 橋：推定含む）となり、ほとんどの橋梁が建設後 50 年

以上の高齢化橋梁となる。 

御坊市では今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限

りコスト縮減への取り組みが不可欠となっている。 

さらに、これらの橋梁は、地域住民の道路ネットワーク以外にも、交通の安全性や地域

の経済活動に寄与しており、道路管理者として計画的な取り組みが必要となっている。 

このため、道路橋の維持管理においては、「対症療法的修繕（短期修繕計画）」及び「予

防保全的修繕（中長期修繕計画）」によるコスト縮減効果の算定及び、集約・撤去や新技

術等の活用などの短期的な数値目標及びそのコストの縮減等の効果を目的とし、本計画を

策定する。 

図 1.1 架設後の経過年数別橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 上部工形式及び橋梁種別の割合  

2023年度現在 25年後

50 年以上 

46% 50 年以上 

85% 

92 橋 

169 橋 

50 年未満 

54% 

50 年未満 
15% 

109 橋 
32 橋 

RC 橋は 61%、溝橋は 9％、鋼橋は 7％、PC 橋は 18％、複合橋は 5%である。 
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2. 対象施設 

2.1 対象施設一覧表 

本計画の対象施設は、下表の御坊市が道路法に基づき管理する 201 橋の橋梁とする。 

 

表 2.1 対象施設一覧表（道路法に基づく管理橋梁一覧表） 

 

橋梁 橋長 全幅員 面積 道路橋 建設

番号 (m) (m) (㎡) 下物件 年次

1 41004 孫太郎橋 市道小松原富安線 湯川町小松原字中之坪147-11 5.75 4.20 24.15 水路 1960 63

2 41005 1005号橋 市道小松原富安線 湯川町小松原字土居坪33-1 3.80 8.20 31.16 水路 1960 63

3 41010 1010号橋 市道富安入山1号線 湯川町富安字神後田 2.80 6.30 17.64 水路 1980 43

4 41011 1011号橋 市道駅前道成寺線 藤田町吉田字中黒794 5.00 22.20 111.00 水路 1980 43

5 41012 1012号橋 市道駅前道成寺線 藤田町吉田字城ノ元932-1 5.00 9.20 46.00 水路 1960 63

6 41021 1021号橋 市道富安入山1号線 湯川町富安字神後田1736-8 12.30 7.20 88.56 水路 1960 63

7 41022 1022号橋 市道千津川富安線 藤田町吉田朱家1444-4 5.70 9.10 51.87 河川 2000 23

8 42004 2004号橋 市道旧北吉田下富安線 藤田町吉田字阪東1438-2 2.85 4.62 13.17 河川 1980 43

9 42005 2005号橋 市道旧北吉田下富安線 藤田町吉田字阪東1999 5.00 2.70 13.50 水路 1960 63

10 42007 2007号橋 市道丸山藤の木線 湯川町富安字蓮池1912-7 6.30 10.20 64.26 河川 1980 43

11 42008 2008号橋 市道丸山藤の木線 湯川町富安字藤ノ木 3.30 8.20 27.06 河川 1960 63

12 42010 2010号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町小松原字蛭田坪464-1 2.80 3.70 10.36 水路 1960 63

13 42012 2012号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町財部字高皿683-2 3.00 6.10 18.30 水路 1960 63

14 42013 2013号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町財部字田井次郎前766-1 2.60 4.00 10.40 水路 1960 63

15 42014 2014号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町財部字楠之木762 4.80 3.10 14.88 水路 1960 63

16 42015 2015号橋 市道下野線 藤田町吉田字砂窪279-1 3.60 6.95 25.02 河川 1960 63

17 42016 2016号橋 市道野口堤防線 野口字下新田920 6.00 3.00 18.00 水路 1960 63

18 42025 2025号橋 市道南塩屋森岡線 塩屋町南塩屋字柚葉の本875-1 3.80 2.25 8.55 河川 1980 43

19 42030 2030号橋 市道山田線 名田町野島字一谷1080 6.90 2.00 13.80 河川 1960 63

20 42031 2031号橋 市道山田線 名田町野島字鳥帽子尾867 2.44 3.29 8.03 河川 1960 63

21 42032 2032号橋 市道山田線 名田町野島字鳥帽子尾881 2.20 1.97 4.33 河川 1960 63

22 42033 2033号橋 市道老子線 名田町上野字伏見行1116 2.30 2.60 5.98 河川 1960 63

23 42034 2034号橋 市道老子線 名田町上野字久保入1010 2.50 4.15 10.38 河川 1960 63

24 42038 太田橋 市道本谷線 名田町楠井字批杷ヶ平1421 5.20 4.00 20.80 河川 1980 43

25 42039 2039号橋 市道本谷線 名田町楠井字大田 3.22 3.60 11.59 河川 1960 63

26 43003 3003号橋 市道畑山支線 藤田町吉田字引谷1579 6.00 3.30 19.80 河川 1960 63

27 43004 3004号橋 千津川富安北線 藤田町吉田字小岩下1501 4.50 3.15 14.18 河川 1960 63

28 43006 3006号橋 市道依奈ヶ原線 藤田町吉田朱家1447-1 3.90 4.60 17.94 河川 1960 63

29 43010 3010号橋 市道遠田池線 湯川町富安字硲1565-3 2.90 6.70 19.43 河川 1980 43

30 43011 3011号橋 市道遠田池線 湯川町富安字硲1565-1 2.40 7.30 17.52 水路 1980 43

31 43013 3013号橋 市道丸山皆徳線 湯川町富安字皆徳1890 9.30 4.10 38.13 河川 1980 43

32 43015 3015号橋 市道丸山入山線 湯川町小松原字北早雲坪670-1 1.80 3.30 5.94 水路 1960 63

33 43020 3020号橋 市道中財部西線 湯川町財部字深洲69-1 2.80 7.20 20.16 水路 1980 43

34 43021 3021号橋 市道中財部西線 湯川町財部字北圧弥511 3.60 8.30 29.88 水路 1960 63

35 43022 3022号橋 市道小松原財部1号線 湯川町財部字寺之段406 5.00 3.60 18.00 水路 1960 63

36 43026 3026号橋 市道重力丸山線 湯川町小松原字中黒坪9-4 5.70 3.20 18.24 水路 1960 63

37 43027 3027号橋 市道神社前通線 湯川町小松原字西之坪294-2 4.30 3.00 12.90 水路 1960 63

38 43029 3029号橋 市道吉田九品寺線 藤田町吉田字下野541 6.90 2.90 20.01 水路 1980 43

39 43030 3030号橋 市道吉田九品寺支線 藤田町吉田字天神606-1 2.80 3.70 10.36 水路 1960 63

40 43031 美吉橋 市道下野神ノ木線 藤田町吉田字ノバク216-2 3.60 7.30 26.28 河川 1980 43

41 43032 3032号橋 市道下吉田1号線 藤田町吉田字下野567-5 2.80 5.73 16.04 河川 1960 63

42 43033 3033号橋 市道下吉田2号線 藤田町吉田字下野565-5 4.72 5.00 23.60 河川 1980 43

43 43035 3035号橋 市道東吉田富田線 藤田町吉田字千原1003-1 3.80 8.30 31.54 水路 1998 25

44 43036 3036号橋 市道東吉田富田線 藤田町吉田字市ノ坪1005 5.30 6.60 34.98 河川 1998 25

45 43037 3037号橋 市道九海士線 藤田町吉田字東院759 5.00 3.00 15.00 河川 1960 63

46 43039 3039号橋 市道八幡学校線 藤田町吉田字市ノ坪1009 4.10 9.20 37.72 河川 1980 43

47 43040 3040号橋 市道北河原線 藤田町藤井字西垣内2071 3.90 1.80 7.02 水路 1960 63

48 43042 3042号橋 市道藤井土生線 藤田町藤井字東垣内2278-1 4.10 2.70 11.07 河川 1960 63

49 43044 3044号橋 市道下吉田藤井支線 藤田町吉田字中河原262 3.60 6.40 23.04 河川 1960 63

50 43046 3046号橋 市道東財部学校線 藤田町吉田字天神604-1 2.40 3.30 7.92 水路 1960 63

51 43051 徳大夫橋 市道西町通線 薗字新町698-1 6.20 3.80 23.56 河川 1960 63

52 43056 3056号橋 市道狐川原通線 名屋町字川端175-1 6.00 11.00 66.00 水路 1980 43

53 43061 大黒橋 市道東出町支線 島字石橋233-2 6.70 9.70 64.99 河川 1960 63

54 43062 3062号橋 市道上紀小竹通線 薗字野間271-12 2.70 4.60 12.42 水路 2021 2

55 43063 3063号橋 市道梅田通線 島字古川705-3 5.00 5.00 25.00 河川 1980 43

56 43066 3066号橋 市道清水通線 島字清水584-46 2.20 4.30 9.46 水路 1980 43

57 43067 3067号橋 市道明神川原線 島字中新田987 2.90 3.00 8.70 水路 1960 63

58 43068 3068号橋 市道島新田1号線 島字桑木下新田954 5.50 9.80 53.90 水路 1980 43

59 43069 3069号橋 市道島新田1号線 島字桑木下新田955 2.00 10.61 21.22 水路 1960 63

60 43070 3070号橋 市道北野口小森線 野口字新涯640 5.22 4.04 21.09 水路 1980 43

61 43071 3071号橋 市道見取線 野口字新涯667 4.31 5.04 21.72 水路 1960 63

62 43072 3072号橋 市道下野口堤防線 野口字脇田 3.30 5.00 16.50 水路 1960 63

63 43073 3073号橋 市道白岩線 熊野字大沼647 3.85 1.85 7.12 水路 1960 63

64 43076 3076号橋 市道旧南熊野線 熊野字寺井1022-1 4.50 4.20 18.90 河川 1980 43

65 43077 3077号橋 市道衛星センター連絡線 熊野字釜屋923-2 8.61 5.50 47.36 水路 1980 43

No. 橋梁名 路線名 所在地 橋歴
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橋梁 橋長 全幅員 面積 道路橋 建設

番号 (m) (m) (㎡) 下物件 年次

66 43082 3082号橋 市道北塩屋浜道線 塩屋町北塩屋字岩崎874-1 2.60 2.90 7.54 水路 1960 63

67 43085 3085号橋 市道塩屋川中支線4号線 明神川字阪東547-1 10.00 4.00 40.00 河川 2000 23

68 43088 3088号橋 市道矢田切山線 塩屋町北塩屋字矢田口2189 2.87 7.15 20.52 水路 1960 63

69 43090 3090号橋 市道遠田池線 湯川町富安字柳ヶ原2028 2.35 7.34 17.25 水路 1960 63

70 43091 3091号橋 市道西富安住宅支線 湯川町富安字藤ノ木1926-1 3.20 6.40 20.48 河川 1980 43

71 43092 3092号橋 市道下吉田中河原線 藤田町吉田字中河原235 3.80 6.40 24.32 河川 1960 63

72 43094 3094号橋 市道東財部2号線 湯川町財部字出島1027-1 2.50 10.25 25.63 河川 1960 63

73 43095 3095号橋 市道一谷線 名田町野島字鳥帽子尾838 4.00 1.98 7.92 河川 1960 63

74 43096 3096号橋 市道一谷線 名田町野島字鳥帽子尾839 3.20 1.92 6.14 河川 1960 63

75 43097 3097号橋 市道一谷線 名田町野島字一谷1002 3.30 5.60 18.48 河川 1960 63

76 43101 3101号橋 市道尾垣内線 名田町上野字反方332 14.85 3.55 52.72 河川 2000 23

77 43102 3102号橋 市道国道火葬場線 名田町楠井字立瀬谷462 4.02 2.50 10.05 水路 1960 63

78 43104 3104号橋 市道猪野々大浜通線 島字竹馬274-4 6.60 9.80 64.68 河川 1980 43

79 43105 3105号橋 市道東財部中央線 藤田町吉田字前田 2.10 12.90 27.09 水路 1983 40

80 43107 3107号橋 市道小渕線 野口字庵ノ裏 2.30 4.06 9.34 水路 1980 43

81 43108 3108号橋 市道下野口北井領線 野口字北橋下484-1 2.31 9.80 22.64 水路 1960 63

82 43110 3110号橋 市道矢田線 塩屋町北塩屋字東矢田 1.98 6.84 13.54 水路 1980 43

83 43111 3111号橋 市道森岡小学校線 塩屋町南塩屋字林の前 2.60 6.65 17.29 水路 1960 63

84 43112 3112号橋 市道下吉田4号線 藤田町吉田字砂窪289-2 3.40 7.50 25.50 河川 1980 43

85 43113 3113号橋 市道下吉田5号線 藤田町吉田字砂窪284-9 3.60 6.30 22.68 河川 1982 41

86 43114 3114号橋 市道下吉田6号線 藤田町吉田字砂窪284-13 3.20 7.30 23.36 河川 1960 63

87 43115 3115号橋 市道西小松原堤防線3号線 湯川町小松原字南早雲坪636-1 2.00 6.17 12.34 水路 1960 63

88 43116 3116号橋 市道南釜井戸線 薗字佐渡320-1 2.30 8.12 18.68 水路 1981 42

89 43117 3117号橋 市道南釜井戸線 薗字佐渡 2.10 4.90 10.29 水路 1981 42

90 43118 3118号橋 市道丁畑通線 島字東川田 2.24 8.21 18.39 水路 1983 40

91 43119 3119号橋 市道丁畑住宅2号線 島字東川田 3.00 6.10 18.30 水路 1980 43

92 43120 3120号橋 市道丁畑住宅2号線 島字東川田 2.29 5.36 12.27 水路 1980 43

93 43121 3121号橋 市道中川原東川田線 島字上三百歩 2.70 11.00 29.70 水路 1960 63

94 43122 3122号橋 市道野口東西線 野口字北橋下 2.10 5.15 10.82 水路 1960 63

95 43124 3124号橋 市道遠田線 湯川町富安字遠田1958 2.70 6.20 16.74 河川 1960 63

96 43125 3125号橋 市道遠田3号線 湯川町富安字遠田1954 2.80 12.60 35.28 河川 1960 63

97 43127 3127号橋 市道西新田向ノ裏線 野口字堤569-1 3.00 5.00 15.00 水路 1960 63

98 43128 3128号橋 市道片倉線 湯川町小松原字中黒坪25-1 6.00 6.50 39.00 水路 1980 43

99 43129 3129号橋 市道片倉線 湯川町小松原字中黒坪25-1 4.00 4.00 16.00 水路 1960 63

100 43130 3130号橋 市道下吉田西通線 藤田町藤井字野々崎2132 3.00 4.90 14.70 水路 1980 43

101 43132 3132号橋 市道天神線 藤田町吉田字天神607-1 4.40 7.20 31.68 水路 1980 43

102 43133 3133号橋 市道下吉田2号線 藤田町吉田字天神 4.70 5.00 23.50 水路 1980 43

103 43134 3134号橋 市道小谷山線 湯川町富安字遠田1945-2 4.30 5.20 22.36 河川 1960 63

104 43143 3143号橋 市道富安団地1号支線 藤田町富安字蓮池1904-2 2.80 5.70 15.96 水路 1993 30

105 43144 3144号橋 市道吉田東院線 藤田町吉田字中黒764-1 4.30 5.50 23.65 水路 1980 43

106 43145 3145号橋 市道下吉田西通支線 藤田町吉田字中河原231-2 4.20 5.00 21.00 河川 1960 63

107 43148 財部橋 市道天理御堂線 湯川町財部字下河原866 2.00 6.50 13.00 水路 1960 63

108 43149 川田橋 市道天理御堂線 御坊市島 2.90 4.40 12.76 水路 1960 63

109 43150 善明寺橋 市道天理御堂線 御坊市島568 6.90 16.70 115.23 河川 1980 43

110 43157 3157号橋 市道南熊野側道1号線 熊野字寺井1050-3 4.50 4.00 18.00 河川 1980 43

111 43160 3160号橋 市道天田連絡線 塩屋町北塩屋字峠666-2 2.10 6.40 13.44 水路 1960 63

112 43162 3162号橋 市道森岡南線 塩屋町南塩屋字道場田1550-1 3.60 4.05 14.58 水路 1960 63

113 43163 3163号橋 市道東財部2号線 藤田町吉田字下野 2.60 5.10 13.26 水路 1980 43

114 43164 3164号橋 市道寒風線 名田町野島字寒風2718 6.47 3.68 23.81 水路 1960 63

115 43166 3166号橋 市道森岡小学校線 塩屋町南塩屋字掇宝田 3.09 2.66 8.22 水路 1960 63

116 41001 畑山橋 市道千津川富安支線 藤田町吉田字春駒1725-3 6.95 5.00 34.75 河川 1980 43

117 41002 1002号橋 市道千津川富安支線 藤田町吉田字朱家1493 8.00 5.00 40.00 河川 1960 63

118 41003 1003号橋 市道千津川富安支線 湯川町富安字清水998 13.50 8.00 108.00 河川 2000 23

119 41007 重力橋 市道小松原富安線 湯川町小松原字鞍田2229-9 9.80 11.80 105.53 河川 1977 46

120 41008 愛宕橋 市道旧小松原富安線 湯川町富安字鞍田2277-5 9.00 6.10 54.90 河川 2001 22

121 41015 釜屋橋 市道南熊野線 熊野字夏目2-1 10.75 6.10 65.58 河川 1980 43

122 41016 荒毛橋 市道岩内熊野線 岩内字荒尾462-1 33.30 5.30 192.01 河川 1997 26

123 41017 囁橋 市道尾ノ崎下楠井3号線 名田町野島字壁川3010-2 10.00 5.45 54.50 河川 1980 43

124 41018 秋近橋 市道尾ノ崎下楠井5号線 名田町野島字竹ノ下1274 15.12 5.35 80.89 河川 1971 52

125 41019 津梅橋 市道尾ノ崎下楠井6号線 名田町上野1529-5 20.00 5.00 100.00 河川 2008 15

126 41020 浜側橋 市道尾ノ崎下楠井7号線 名田町楠井字坂本1846 14.90 5.45 81.21 河川 1924 99

127 41023 1023号橋 市道小松原富安線 湯川町富安字東田井2274-1 17.80 8.00 142.40 河川 1980 43

128 41024 富安2号橋 市道小松原富安線 湯川町富安字銘川2350-3 16.60 8.00 132.80 河川 1978 45

129 41025 1025号橋 市道小松原富安線 湯川町富安字南清水2408-1 10.40 8.00 83.20 河川 1978 45

130 41026 富安橋 市道小松原富安線 湯川町富安字早稲田1380-4 11.60 22.60 240.60 河川 1980 43

131 41027 1027号橋 市道野口隠谷線 野口字新涯700-1 19.60 12.50 245.00 河川 1998 25

132 41028 美人橋 市道猪野々野島線 塩屋町北塩屋字千原1859-6 20.56 8.00 164.48 河川 1995 28

133 41029 1029号橋 市道猪野々野島線 名田町野島2617 10.40 8.20 85.28 河川 1998 25

134 42001 庚申橋 市道薬師谷線 湯川町富安字野々口垣内597-3 9.00 3.30 29.70 河川 1960 63

135 42002 2002号橋 市道薬師谷線 湯川町富安字譲葉474-1 8.80 4.00 35.20 河川 1980 43

136 42003 阪東岡橋 市道旧北吉田下富安線 藤田町吉田字笠屋1439-1 7.89 4.25 35.45 河川 1980 43

137 42009 2009号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町丸山字斉前507-1 11.50 4.00 48.09 河川 1980 43

138 42011 2011号橋 市道丸山財部御坊線 湯川町財部字橋爪428-2 8.53 1.80 16.35 河川 1960 63

139 42020 うばめ橋 市道北塩屋森岡線 塩屋町北塩屋字洪水原 27.30 5.00 149.45 河川 1960 63

140 42021 向田橋 市道猪野々森岡線 塩屋町北塩屋字宇路山1701-1 18.50 4.00 74.00 河川 1975 48

141 42022 2022号橋 市道石の谷線 明神川字北岡1060-1 12.55 4.50 56.48 河川 2000 23

142 42024 王子橋 市道塩屋本通線 塩屋町北塩屋字新浜1143-2 26.20 7.00 183.40 河川 1996 27

橋歴橋梁名 路線名No. 所在地
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※No.が赤字の橋梁は、道路構造令等を参考に、地覆幅から下記要領で建設年度を推測

している。 

       地覆幅 ＞ 500・・・・・・2000 年 

    500 ≧ 地覆幅 ＞ 300・・・・・・1980 年 

    300 ≧ 地覆幅 ≧   0・・・・・・1960 年 

※     は、建設後 50 年以上経過した橋梁の建設年次、橋歴を示す。  

橋梁 橋長 全幅員 面積 道路橋 建設

番号 (m) (m) (㎡) 下物件 年次

143 42035 2035号橋 市道老子線 名田町上野字亥ノ平955 8.00 4.07 32.56 河川 1998 25

144 42037 大郷橋 市道本谷線 名田町楠井字田甫1789 11.00 4.00 44.00 河川 2000 23

145 42040 小谷橋 市道小谷山線 湯川町富安字小谷 59.00 5.00 302.97 河川 1983 40

146 42041 落合橋 市道法師ヶ谷1号線 名田町上野字五反田398 10.50 4.00 42.00 河川 2012 11

147 43001 先河橋 市道小松原富安支線2号線 湯川町富安字鍛冶屋垣内102 13.30 4.00 55.39 河川 1960 63

148 43002 3002号橋 市道小松原富安支線3号線 湯川町富安字野々口垣内254 10.30 2.00 20.60 河川 1960 63

148 43007 清水橋 市道栗林線 藤田町吉田字こも添1107-1 12.20 3.70 45.14 河川 1980 43

150 43009 3009号橋 市道栗林線 湯川町富安字岡2490 12.00 2.00 24.00 河川 1960 63

151 43012 3012号橋 市道丸山小谷山線 湯川町丸山字稲巻901 5.50 14.20 78.10 水路 2000 23

152 43014 3014号橋 市道西小松原高家線 湯川町丸山字落合175-1 10.00 4.00 40.00 河川 1960 63

153 43016 仁勝橋 市道西小松原堤防線1号線 湯川町小松原字瀬崎坪579-1 14.60 2.00 29.20 河川 1960 63

154 43017 皆堰橋 市道下財部田井1号線 湯川町財部字大水口241-1 17.10 5.00 91.28 河川 1969 54

155 43018 3018号橋 市道小松原財部3号線 湯川町財部字左津鍋191 6.91 2.92 20.18 河川 1960 63

156 43019 岡ノ橋 市道小松原財部4号線 湯川町財部字堂の前127-1 13.00 3.00 50.13 河川 1960 63

157 43024 3024号橋 市道丸山高校線 湯川町小松原字片山坪424-1 11.80 3.00 36.21 河川 1960 63

158 43025 3025号橋 市道重力丸山線 湯川町小松原字中黒坪2-2 12.50 3.00 37.50 河川 1960 63

159 43053 東新薗橋 市道北新町通線 薗字東新薗506-4 10.00 3.50 35.00 河川 1980 43

160 43054 西新薗橋 市道北新町通線 薗字新町659-1 12.60 3.80 47.88 河川 1997 26

161 43055 中島橋 市道中島通線 薗字中島564-2 7.10 4.10 29.11 河川 1960 63

162 43057 巽橋 市道横町万寿沢線 御坊字東筋59-3 14.45 5.05 72.97 河川 1988 35

163 43058 御堂橋 市道出店通線 御坊字東筋28-8 7.90 7.00 57.59 河川 1980 43

164 43059 えびす橋 市道栄町堤防線 島字竹馬260-1 7.55 7.83 59.57 河川 2000 23

165 43060 金屋橋 市道本町金屋橋通線 島字田中216-10 7.35 6.00 44.10 河川 1980 43

166 43064 丸高橋 市道小学校熊野通線 島字清水545-12 9.00 3.00 27.00 河川 1960 63

167 43065 3065号橋 市道清水通線 島字清水545-17 8.03 2.60 20.88 河川 1960 63

168 43078 第二釜屋橋 市道衛生センター連絡線 熊野字釜屋923-2 9.45 5.50 51.98 河川 1997 26

169 43079 網干橋 市道天田川原線 塩屋町北塩屋字南薗223-2 10.00 3.60 36.00 河川 1960 63

170 43080 湊歩道橋 市道湊天田橋線 塩屋町北塩屋字川原679 29.90 2.00 59.80 河川 1974 49

171 43081 昭和橋 市道旧天田橋線 塩屋町北塩屋字湊754-9 22.50 4.6(7.1) 127.94 河川 1960 63

172 43083 北浜橋 市道村浜通線 塩屋町北塩屋字中濱1032 34.00 5.00 170.00 河川 1972 51

173 43084 3084号橋 市道塩屋川中支線3号線 明神川字北岡1083-1 12.45 5.00 62.25 河川 2000 23

174 43086 3086号橋 市道塩屋川中支線1号線 明神川字茶屋ヶ谷1209-1 10.00 4.00 40.00 河川 1980 43

175 43087 3087号橋 市道矢田切山線 塩屋町北塩屋字矢田口2189 15.20 4.00 60.80 河川 1988 35

176 43089 切山橋 市道猪野々切山線 塩屋町北塩屋字竿ヶ原2029-5 15.30 5.00 76.50 河川 1977 46

177 43093 3093号橋 市道壁川馬地線 名田町野島字横山2608 7.00 1.80 12.60 河川 1960 63

178 43099 3099号橋 市道東線 名田町上野字梅田325 12.73 5.00 63.65 河川 2000 23

179 43103 3103号橋 市道庚申道線 名田町楠井字汲木谷1744-4 7.50 4.00 30.00 河川 1980 43

180 43126 野口橋 市道野口中央線 藤田町藤井おもて2195 351.80 4.80 1688.64 河川 1964 59

181 43135 東雲橋 市道天目里山線 御坊字東筋27-1 9.60 5.50 52.80 河川 1980 43

182 43136 3136号橋 市道富安蛭ヶ崎線 湯川町丸山字袋128-2 8.20 4.00 33.92 河川 1980 43

183 43137 わかば橋 市道万寿沢巽橋線 薗字万寿沢328-2 8.40 5.00 42.00 河川 1980 43

184 43138 3138号橋 市道熊野企業団地線 熊野字丹黒486-2 8.60 6.70 57.62 河川 2000 23

185 43140 3140号橋 市道猪野々大浜通線 熊野字夏目83-1 12.80 8.00 102.40 河川 2000 23

186 43141 3141号橋 市道猪野々大浜通線 熊野字淀1252 12.05 8.05 97.00 河川 2000 23

187 43146 3146号橋 市道野口熊野線 熊野字堂ノ前860-5 10.60 13.00 137.80 河川 2001 22

188 43147 3147号橋 市道猪野々大浜通線 塩屋町北塩屋字西矢田2212-2 8.74 8.40 73.42 水路 1980 43

189 43151 琴野橋 市道岩内天田線 塩屋町北塩屋377-1 31.60 5.00 158.00 河川 1996 27

190 43152 3152号橋 市道上野坂ノ下線 名田町上野字坂ノ下2073 12.05 5.00 60.25 河川 2000 23

191 43153 上野大橋 市道名田フラワーロード線 名田町上野2064 168.30 6.50 1093.95 河川 2006 17

192 43154 3154号橋 市道名田フラワーロード線 名田町上野2046 9.85 7.10 69.94 河川 2005 18

193 43155 3155号橋 市道名田フラワーロード線 名田町楠井字松本1131-1 10.80 7.50 81.00 河川 2005 18

194 43156 新出橋 市道名田フラワーロード線 名田町楠井字新出847 45.00 6.50 292.50 池 2008 15

195 43158 伏原橋 市道伏原沼田線 塩屋町北塩屋字沼田2124-7 17.90 4.00 71.60 河川 2002 21

196 43159 3159号橋 市道大堀支線 熊野字神田831-5 9.70 4.00 38.80 河川 2000 23

197 43161 後谷橋 市道北熊野側道1号線 熊野字後谷216-2 44.40 4.10 182.04 道路 2003 20

198 43165 3165号橋 市道炭屋谷線 名田町野島字北谷1458-6 34.00 3.00 102.00 道路 1980 43

199 42042 池内山橋 市道壁川環状線 名田町野島字大工谷2824-3 16.00 5.00 80.00 道路 1999 24

200 43052 新薗橋 市道元宮新薗町線 薗字新町663-1 7.60 5.45 41.42 河川 1956 67

201 43142 御坊大橋 市道猪野々大浜通線 岩内字錦43-1 480.00 10.75 5160.00 河川 1991 32

(橋歴は令和4年度現在の値)

No. 橋梁名 路線名 所在地 橋歴
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2.2 位置図 

 
図 2.2 対象施設位置図  



- 6 - 

 

3. 老朽化対策における基本方針等 

3.1 計画期間 

管理橋梁の予防保全と更新を計画的に行うために、橋毎の中長期の維持、補強、改築の

計画を定めた橋梁長寿命化修繕計画を策定する。 

短期維持管理計画は、令和 5年度～令和 9年度の 5 年間とし、今後の定期点検結果に

基づき、計画の見直しを実施する。また、中長期の修繕計画として、今後 100 年間の維持

管理事業の計画を定める。 

 

  橋梁の仕分け  ：管理対象区分を定め、維持管理水準に応じた維持管理区分を設

定する。また、点検方法や頻度についても検討して、修繕計画

の骨格を定める。 

↓ 

  橋梁資産評価  ：橋梁の健全度を点数化して、橋梁の状態を定量化する。 

↓ 

   修繕優先度   ：橋梁の健全度と重要度に基づく、修繕優先ルールを決定する。 

↓ 

   劣化予測   ：橋梁の部材が劣化する速度を設定して、劣化予測式を作成す

る。 

↓ 

  LCC の算出手法   ：橋梁の部材の補修方法や補修時期等を検討し、補修に掛かる費

用を算出するルールを決定する。 

↓ 

 橋梁データベース ：橋梁の基本情報、点検結果、補修履歴等を登録できるデータベ

ースを作成する。 

↓ 

  橋梁保全計画  ：橋梁データベースに登録されたデータを使って、部材の補修方

法や補修時期等を決定し、かつ予算の平準化が行える計画を構

築する。 

↓ 

 中長期修繕計画 ：橋梁保全計画を活用して、予算制約に応じた最適な修繕計画を

決定する。また、LCC の縮減額も計算し、修繕計画の効果も確

認する。 

↓ 

  短期修繕計画  ：中長期修繕計画に基づき、今後 5年間の修繕計画を定める。 
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3.2 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する方針 

（1）定期点検の実施と日常の維持管理の徹底 

健全度の把握は、『道路橋定期点検要領（平成 31年 2 月：国土交通省 道路局）』及

び『道路橋に関する基礎データ収集要領（案)（平成 19年 5月：国土交通省 国土技術

政策総合研究所）』に基づいて 5年に 1回の頻度で実施することを基本とし、橋梁の健

全度及び損傷を早期に把握する。 

なお、道路橋の架設状況、状態によっては 5年より短い間隔で点検することも考慮

する。 

橋梁の健全度及び損傷の状況は上記要領の記録様式に記載し、点検毎に最新のもの

に更新する。 

 

（2）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保全するため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃な

どを実施する。 

 

 

3.3 費用の縮減に関する方針 

（1）長寿命化によるコスト縮減の達成 

損傷の事前予測を行い、予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕・架替

えに係る事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、トータルコストの縮減を図る。 

事業費削減目標は、本計画全体で約 5％とし、必要に応じて以下（2）～（4）につい

て実施・検討を行う。 

 

（2）橋梁の立地条件、損傷状況をふまえた予防的な対策の選定 

橋梁点検による損傷状況のみならず、立地条件や使用条件や構造規模をふまえた管

理水準を設定し、合理的な修繕計画を選定する。 

 

（3）データに基づく科学的な資産管理手法を導入 

建設時から維持管理段階まで、データベースにより一元管理し、データに基づく分

析と予測評価を実施する。 

 

（4）老朽化・使用頻度の低い橋梁の集約・撤去の検討の実施 

点検の結果や施設の利用状況等を踏まえ、代替可能な老朽化した施設や使用頻度及

び重要度が非常に低い橋梁については、地元住民等と調整を実施し、1 橋以上の集約・

撤去を検討する。また、集約・撤去の実施は、令和 9年度までの 5年間で、0.5％程度

の費用縮減を目標とする。  
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3.4 新技術等の活用方針 

御坊市が管理する全ての橋梁の点検・修繕を実施するにあたっては、初期コスト及びラ

イフサイクルコストの低減が可能な工法を検討し、「NETIS 登録技術」や「点検支援技術性

能カタログ（案）」等に登録されている新技術・新工法・新材料を従来工法と比較し、事

業の効率化・高度化を図るとともに費用縮減に努める。新技術等の活用による費用縮減

は、令和 9年度までの 5年間で 5％程度を目標とする。 

御坊市では、新技術の適用が効果的である特殊な橋梁や大型橋梁が少ない為、コスト削

減・品質確保、工期短縮の可能性を検討すると実現性が低いものであるが、点検・修繕設

計においては、状況に応じ、可能であれば積極的に活用を検討する。 

 

・NETIS 

 https://www.netis.mlit.go.jp/netis/ 

・点検支援技術性能カタログ（案） 

 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/ 
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4. 対策の優先順位の考え方 

4.1 橋梁点検等の計画 

各橋梁施設の定期点検を行い、得られた状態データを基に、健全度評点を算出し、それ

ぞれの役割、機能、利用状況等を踏まえ、優先順位づけを行う。 

（1）橋梁点検等の計画 

橋梁保全更新計画を実効性のあるものとして策定し実行していくためには、その根

拠となる橋梁データベースが常に最新である必要がある。 

点検診断、管理水準の評価、管理計画の策定、対策の実施の各業務を、橋梁データ

ベースの更新を図りながら行うマネジメントサイクルを確立していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 橋梁施設のマネジメントサイクル 

 

橋梁データベースとは、橋梁の各種諸元、管理計画、点検対策履歴を格納したものであ

る．各業務段階でデータベースを活用するとともに、データベース項目に変更があった場

合はその都度、更新を行っていく。 

点検診断では、定期点検などの履歴を把握照査した上で、現場点検を行うことで橋梁の

最新の状態を評価する。 

管理水準の評価では、管理橋梁全体の状態の改善度と、予防保全による LCC 縮減額を指

標として、マネジメントサイクルの改善を図る。 

管理計画の策定では、橋梁毎に定めた中長期の維持と更新に関する橋梁保全更新計画を

定める。また、橋梁保全更新計画にもとづき、5年毎の長寿命化修繕計画を策定する。な

お、劣化予測技術が一定確立している予防保全部材については、橋梁保全計画も活用しな

がら計画策定を行うものとする。・対策の実施では、工事により予防保全および更新を実

施する。 

橋梁長寿命化

修繕計画

対策工事の実施

修繕計画に基づき、

補修補強工事を実施

点検の実施(定期､詳細)

継続的な点検を実施し、

橋梁の健全度を把握・

劣化予測式の修正

事後評価

データベース

データの更新により

計画の妥当性や効果

を評価・修正

修正更新

修正更新

更新更新
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4.2 点検結果等の分析 

（1）健全度の算出 

点検結果を基にその橋梁の健全度を算出し、修繕及び架替えなどの必要性について

検討を行う。 

健全度算出手法では、健全度の算出方針として以下の方針を定める。 

・健全度は 100 点満点の点数で表現する。 

・全く損傷がなく健全な状態（例えば竣功当初）を 100 点とし、落橋寸前で交通規

制等による交通に支障を与える状態を 0 点とする。 

・部材の全体的な損傷状況を「全体損傷度」として数値化し、部材の健全度を下式

により算出する。 

 

健全度＝100－「全体損傷度」 

 

全体損傷度の算出方針として、「各要素の損傷度判定区分を損傷点として数値化し、

損傷が発生している要素数の全体要素数に占める割合を考慮して、全体損傷度を算出す

る」こととする。 

表 4.1 損傷判定区分 

 
 

表 4.2 損傷の種類と損傷判定区分 
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（2）橋梁の管理区分の設定 

補修対策工を設定するうえで、管理水準との関係や用語の定義、対策時の健全度に

ついて下記のとおり設定する。 

 

表 4.3 用語の定義と管理水準との関係 

 

長寿命化修繕計画を策定するためには、橋梁の将来の健全度を維持しつつ、御坊市

として実現可能な単年度予算を算出する（＝予算の平準化を行う）必要があり、予算の

平準化を検討するためには整備優先順位を決定する必要がある。 

整備優先順位を決定するに当たり、前述した考え方を総合的に整理すると、下図の

ようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 管理水準イメージ 

 

長寿命化修繕計画の策定方針を整理した上図に加え、より理解し易いものとするた

めに下記の事項を追加する。 

・各管理水準について、維持すべき理想的な水準（＝健全度）を「目標水準」、維持

すべき水準を満足するための限界状態を「限界水準」として表現した。 

・レベル 4水準を下回った際に発生するリスクを具体的に表現し、健全度 0 を御坊

市のマネジメント上の限界ラインとして表現した。 

御坊市のマネジメント上の限界ライン 



- 12 - 

 

（3）重要度評価指標 

御坊市が管理する橋梁は、橋梁の規模、交通量、緊急輸送道路、交差条件などの立

地条件や使用条件は様々であり、すべての橋梁を同じ水準で維持管理することは非常に

効率性や合理性に欠ける。 

そこで、御坊市全体の橋梁を効率的且つ効果的に維持管理するための手法として管

理水準の考え方を導入することにより、各橋梁の重要度や用途に見合った水準で維持管

理を行うことを目指す。 

 

管理水準を決定するため、以下に示す項目ごとにカテゴリー分けを行い、それぞれ

点数を設定した。各橋梁で当てはまる項目をチェックし、点数を加算して管理水準を決

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上表より算出した点数の総計により、各橋梁の管理水準を設定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計点数 管理水準 

0～199 レベル 4 水準 

200～399 レベル 3 水準 

400～599 レベル 2 水準 

600～ レベル 1 水準 
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表 4.4 管理水準評価結果 

 

  

m m 2022 +50 +100 +200 +300 +50 +100 +200 +0 +100 -100 +100 +150 +100

51 43051 徳大夫橋 6.20 3.20 1960 62 プレテン中空床版橋 97.82 92 - ○ - - ○ - - ○ - - - - ○ 250 レベル3

76 43101 3101号橋 14.85 2.35 2000 22 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

117 41002 1002号橋 8.00 4.40 1960 62 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

119 41007 重力橋 9.80 10.80 1977 45 プレテン中空床版橋 98.21 93 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

120 41008 愛宕橋 9.00 4.90 2001 21 プレテン中空床版橋 94.11 79 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 350 レベル3

122 41016 荒毛橋 33.30 4.38 1997 25 ＰＣＴ桁橋 93.20 57 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 350 レベル3

125 41019 津梅橋 20.00 3.80 2008 14 ＰＣⅠ桁橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - ○ ○ ○ 600 レベル1

127 41023 1023号橋 17.80 7.00 1980 42 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

128 41024 富安2号橋 16.60 7.00 1978 44 プレテン中空床版橋 97.40 91 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

129 41025 1025号橋 10.40 7.00 1978 44 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

130 41026 富安橋 11.60 21.40 1980 42 プレテン中空床版橋 75.11 20 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 350 レベル3

131 41027 1027号橋 19.60 11.70 1998 24 ＰＣＴ桁橋 92.77 56 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ - 400 レベル2

132 41028 美人橋 20.56 6.80 1995 27 プレテン床版橋 91.20 54 - ○ - - - - ○ - ○ - - ○ ○ 650 レベル1

142 42024 王子橋 26.20 6.00 1996 26 プレビーム合成桁橋 82.50 24 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

152 43014 3014号橋 10.00 3.40 1960 62 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

159 43053 東新薗橋 10.00 2.70 1980 42 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

160 43054 西新薗橋 12.60 3.00 1997 25 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

162 43057 巽橋 14.45 4.05 1988 34 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ ○ 550 レベル2

163 43058 御堂橋 7.90 6.20 1980 42 プレテン床版橋＋ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ ○ 550 レベル2

164 43059 えびす橋 7.55 6.87 2000 22 プレテン床版橋＋ＲＣ床版橋 98.38 95 - ○ - - - ○ - - ○ - - - ○ 400 レベル2

165 43060 金屋橋 7.35 5.18 1980 42 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - - ○ 400 レベル2

167 43065 3065号橋 8.03 2.00 1960 62 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - 100 レベル4

168 43078 第二釜屋橋 9.45 4.30 1997 25 プレテン床版橋 94.73 80 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

172 43083 北浜橋 34.00 4.20 1972 50 ＰＣⅠ桁橋 96.42 86 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

175 43087 3087号橋 15.20 3.00 1988 34 プレテンＴ桁橋 97.08 88 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

178 43099 3099号橋 12.73 3.80 2000 22 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

181 43135 東雲橋 9.60 4.58 1980 42 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

185 43140 3140号橋 12.80 6.80 2000 22 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ ○ 550 レベル2

186 43141 3141号橋 12.05 6.95 2000 22 プレテン中空床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

187 43146 3146号橋 10.60 12.10 2001 21 プレテン中空床版橋 97.29 89 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

189 43151 琴野橋 31.60 3.80 1996 26 ＰＣＴ桁橋 92.50 55 - ○ - - - - ○ - ○ - - - ○ 500 レベル2

190 43152 3152号橋 12.05 3.80 2000 22 プレテン床版橋 97.05 87 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

191 43153 上野大橋 168.30 5.40 2006 16 ＰＣ箱桁橋 85.25 48 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ - 400 レベル2

195 43158 伏原橋 17.90 2.80 2002 20 ＰＣⅠ桁橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

196 43159 3159号橋 9.70 2.80 2000 22 ＰＣⅠ桁橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

197 43161 後谷橋 44.40 2.30 2003 19 ＰＣ箱桁橋 98.57 96 - - - ○ ○ - - ○ - - - - - 350 レベル3

198 43165 3165号橋 34.00 2.00 1980 42 ＰＣＴ桁橋 98.33 94 - - ○ - ○ - - ○ - - - ○ - 400 レベル2

199 42042 池内山橋 16.00 3.90 1999 23 プレテン中空床版橋 100.00 97 - - ○ - - ○ - - ○ - - - - 400 レベル2

200 43052 新薗橋 7.60 5.03 1956 66 プレテン床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

201 43142 御坊大橋 480.00 9.75 1991 31 ＰＣラーメン箱桁橋，鋼Ⅰ桁橋(非合成)84.04 45 - ○ - - - - ○ - ○ - - ○ - 550 レベル2

m m 2022 +50 +100 +200 +300 +50 +100 +200 +0 +100 -100 +100 +150 +100

17 42016 2016号橋 6.00 2.66 1960 62 鋼Ｈ桁橋(合成) 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - - - - - 150 レベル4

38 43029 3029号橋 6.90 2.20 1980 42 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 36.47 3 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - 100 レベル4

114 43164 3164号橋 6.47 3.68 1960 62 鋼Ｈ桁橋(非合成)，ＲＣ床版橋 77.08 23 ○ - - - - ○ - ○ - - - - - 150 レベル4

137 42009 2009号橋 11.50 3.38 1980 42 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - ○ 250 レベル3

139 42020 うばめ橋 27.30 4.40 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(合成) 76.21 21 - ○ - - - ○ - - ○ - - - ○ 400 レベル2

140 42021 向田橋 18.50 3.20 1975 47 鋼Ⅰ桁橋(合成) 74.16 18 - ○ - - - ○ - ○ - - - - ○ 300 レベル3

145 42040 小谷橋 59.00 4.02 1983 39 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 84.55 47 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

148 43002 3002号橋 10.30 1.60 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 30.00 1 - ○ - - ○ - - ○ - ○ - - - 50 レベル4

150 43009 3009号橋 12.00 1.70 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 36.15 2 - ○ - - ○ - - ○ - ○ - - - 50 レベル4

153 43016 仁勝橋 14.60 1.74 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成)＋ＲＣ床版橋 46.00 5 - ○ - - ○ - - ○ - ○ - - - 50 レベル4

154 43017 皆堰橋 17.10 4.34 1969 53 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 64.44 13 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 350 レベル3

155 43018 3018号橋 6.91 2.52 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 42.30 4 - ○ - - - ○ - ○ - - - - ○ 300 レベル3

156 43019 岡ノ橋 13.00 2.60 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - ○ 250 レベル3

157 43024 3024号橋 11.80 2.60 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 65.83 14 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

158 43025 3025号橋 12.50 2.58 1960 62 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 70.83 16 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

170 43080 湊歩道橋 29.90 1.80 1974 48 鋼Ⅰ桁橋(鋼床版) 55.00 10 - ○ - - ○ - - ○ - ○ - - - 50 レベル4

180 43126 野口橋 351.80 4.50 1964 58 混合鋼Ｉ桁橋，ＲＣ床版橋 47.35 6 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

194 43156 新出橋 45.00 5.40 2008 14 鋼Ⅰ桁橋(非合成) 97.36 90 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ - 350 レベル3

ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート)

m m 2022 +50 +100 +200 +300 +50 +100 +200 +0 +100 -100 +100 +150 +100

2 41005 1005号橋 3.80 7.64 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 150 レベル4

3 41010 1010号橋 2.80 5.50 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 150 レベル4

22 42033 2033号橋 2.30 2.30 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

23 42034 2034号橋 2.50 2.30 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - -100 レベル4

50 43046 3046号橋 2.40 1.85 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 83.33 26 ○ - - - ○ - - ○ - - - - ○ -100 レベル4

58 43068 3068号橋 5.50 9.10 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 93.33 58 ○ - ○ - ○ - - - ○ - - - - 400 レベル2

59 43069 3069号橋 2.00 6.72 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

62 43072 3072号橋 3.30 3.30 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - ○ -100 レベル4

64 43076 3076号橋 4.50 3.40 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - -100 レベル4

65 43077 3077号橋 8.61 4.50 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 50.00 7 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - 250 レベル3

68 43088 3088号橋 2.87 7.07 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

79 43105 3105号橋 2.10 12.50 1983 39 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

96 43125 3125号橋 2.80 12.03 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

99 43129 3129号橋 4.00 4.00 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ - 50 レベル4

101 43132 3132号橋 4.40 6.20 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 96.00 81 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

107 43148 財部橋 2.00 6.50 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 150 レベル4

110 43157 3157号橋 4.50 3.00 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 50.00 7 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - -100 レベル4

111 43160 3160号橋 2.10 6.28 1960 62 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 90.00 51 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

188 43147 3147号橋 8.74 7.40 1980 42 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - ○ - 400 レベル2
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水路 河川
一般
道路

高速
道路

3.75m
以上

点数 管理水準
橋梁名

橋長
有効
幅員

架橋
年度

経過
年数 上部工形式 健全度 順位

利用形態 幅員

人道 海岸
津波

避難路
通学路集落内

移動
集落
-集落
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m m 2022 +50 +100 +200 +300 +50 +100 +200 +0 +100 -100 +100 +150 +100

1 41004 孫太郎橋 5.75 3.60 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - ○ ○ 350 レベル3

4 41011 1011号橋 5.00 21.50 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 450 レベル2

5 41012 1012号橋 5.00 9.20 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 450 レベル2

6 41021 1021号橋 12.30 6.95 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 450 レベル2

7 41022 1022号橋 5.70 7.90 2000 22 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

8 42004 2004号橋 2.85 4.27 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 0 レベル4

9 42005 2005号橋 5.00 2.55 1960 62 ＲＣ床版橋 96.00 81 ○ - - - ○ - - ○ - ○ - - - 0 レベル4

10 42007 2007号橋 6.30 9.60 1980 42 ＲＣ床版橋＋鋼桁橋 75.00 19 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

11 42008 2008号橋 3.30 7.60 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

12 42010 2010号橋 2.80 3.30 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ -50 レベル4

13 42012 2012号橋 3.00 5.78 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

14 42013 2013号橋 2.60 3.40 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - -200 レベル4

15 42014 2014号橋 4.80 2.50 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - -200 レベル4

16 42015 2015号橋 3.60 6.65 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 50 レベル4

18 42025 2025号橋 3.80 1.40 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

19 42030 2030号橋 6.90 1.72 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - 100 レベル4

20 42031 2031号橋 2.44 3.29 1960 62 ＲＣ床版橋 90.00 51 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

21 42032 2032号橋 2.20 1.67 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

24 42038 太田橋 5.20 3.20 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

25 42039 2039号橋 3.22 3.20 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

26 43003 3003号橋 6.00 2.85 1960 62 ＲＣ床版橋＋鋼Ⅰ桁橋(非合成) 50.83 9 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

27 43004 3004号橋 4.50 2.80 1960 62 ＲＣ床版橋＋鋼Ⅰ桁橋(非合成) 55.00 10 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - -150 レベル4

28 43006 3006号橋 3.90 4.46 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

29 43010 3010号橋 2.90 5.90 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

30 43011 3011号橋 2.40 6.30 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

31 43013 3013号橋 9.30 3.10 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

32 43015 3015号橋 1.80 3.30 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - -200 レベル4

33 43020 3020号橋 2.80 6.56 1980 42 ＲＣ床版橋 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

34 43021 3021号橋 3.60 7.70 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

35 43022 3022号橋 5.00 3.00 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 ○ - - - ○ - - ○ - - - - ○ 200 レベル3

36 43026 3026号橋 5.70 2.20 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - 100 レベル4

37 43027 3027号橋 4.30 2.48 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - ○ -100 レベル4

39 43030 3030号橋 2.80 3.30 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - -200 レベル4

40 43031 美吉橋 3.60 6.30 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 200 レベル3

41 43032 3032号橋 2.80 5.21 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ ○ 250 レベル3

42 43033 3033号橋 4.72 4.00 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ ○ 250 レベル3

43 43035 3035号橋 3.80 8.00 1998 24 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

44 43036 3036号橋 5.30 6.00 1998 24 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

45 43037 3037号橋 5.00 2.80 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

46 43039 3039号橋 4.10 8.40 1980 42 ＲＣ床版橋 87.50 49 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 50 レベル4

47 43040 3040号橋 3.90 1.60 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - ○ - - ○ -200 レベル4

48 43042 3042号橋 4.10 2.50 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - ○ - ○ - - - -250 レベル4

49 43044 3044号橋 3.60 5.80 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 50 レベル4

52 43056 3056号橋 6.00 10.30 1980 42 ＲＣ床版橋 83.33 26 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - 200 レベル3

53 43061 大黒橋 6.70 9.40 1960 62 ＲＣ床版橋 76.66 22 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

54 43062 3062号橋 2.70 4.60 2021 1 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

55 43063 3063号橋 5.00 4.20 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

56 43066 3066号橋 2.20 3.80 1980 42 ＲＣ床版橋 55.00 10 ○ - - - - ○ - - ○ - - - ○ 50 レベル4

57 43067 3067号橋 2.90 3.00 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - ○ - - - -300 レベル4

60 43070 3070号橋 5.22 3.40 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ 250 レベル3

61 43071 3071号橋 4.31 4.54 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

63 43073 3073号橋 3.85 1.39 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - ○ - - - -250 レベル4

66 43082 3082号橋 2.60 2.65 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - ○ - - - - - -200 レベル4

67 43085 3085号橋 10.00 2.80 2000 22 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

69 43090 3090号橋 2.35 6.94 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

70 43091 3091号橋 3.20 5.87 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

71 43092 3092号橋 3.80 5.88 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 200 レベル3

72 43094 3094号橋 2.50 9.88 1960 62 ＲＣ床版橋 90.00 51 - ○ - - ○ - - - ○ - - - ○ 50 レベル4

73 43095 3095号橋 4.00 1.78 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

74 43096 3096号橋 3.20 1.72 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - -200 レベル4

75 43097 3097号橋 3.30 5.30 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ ○ - - - -100 レベル4

77 43102 3102号橋 4.02 2.00 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - ○ ○ - - -150 レベル4

78 43104 3104号橋 6.60 9.30 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

80 43107 3107号橋 2.30 3.22 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - - - - - -150 レベル4

81 43108 3108号橋 2.31 9.80 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

82 43110 3110号橋 1.98 6.20 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

83 43111 3111号橋 2.60 6.65 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - ○ 50 レベル4

84 43112 3112号橋 3.40 6.70 1980 42 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

85 43113 3113号橋 3.60 5.30 1982 40 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

86 43114 3114号橋 3.20 6.70 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

87 43115 3115号橋 2.00 6.17 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - ○ 50 レベル4

88 43116 3116号橋 2.30 7.82 1981 41 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

89 43117 3117号橋 2.10 4.90 1981 41 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

90 43118 3118号橋 2.24 7.61 1983 39 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

91 43119 3119号橋 3.00 5.20 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

92 43120 3120号橋 2.29 4.36 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

93 43121 3121号橋 2.70 11.00 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

94 43122 3122号橋 2.10 2.25 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - - - - - -150 レベル4

95 43124 3124号橋 2.70 5.60 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

97 43127 3127号橋 3.00 4.50 1960 62 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

98 43128 3128号橋 6.00 5.80 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ - 350 レベル3

100 43130 3130号橋 3.00 4.00 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

102 43133 3133号橋 4.70 4.20 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

103 43134 3134号橋 4.30 4.90 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 200 レベル3

104 43143 3143号橋 2.80 5.40 1993 29 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

105 43144 3144号橋 4.30 4.70 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - - ○ 0 レベル4

106 43145 3145号橋 4.20 5.00 1960 62 ＲＣ床版橋 96.00 81 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - -50 レベル4

108 43149 川田橋 2.90 4.20 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 150 レベル4

109 43150 善明寺橋 6.90 15.90 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - ○ ○ 500 レベル2

112 43162 3162号橋 3.60 3.90 1960 62 ＲＣ床版橋 83.33 26 ○ - - - - ○ - - ○ - - - - -50 レベル4

113 43163 3163号橋 2.60 4.40 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 ○ - - - ○ - - - ○ - - - - -100 レベル4

115 43166 3166号橋 3.09 2.40 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - ○ - ○ - - ○ -150 レベル4

116 41001 畑山橋 6.95 4.30 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

118 41003 1003号橋 13.50 6.90 2000 22 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

121 41015 釜屋橋 10.75 5.10 1980 42 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - - ○ - - ○ - - - ○ 400 レベル2

管理水準

Ｒ Ｃ 橋

No.
橋梁
番号

橋梁概要 健全度評価 交差条件 利用形態 幅員

橋梁名

架橋
年度

経過
年数 上部工形式 健全度

人道 海岸
津波

避難路
通学路

点数
集落
-集落

御坊市
経由

3.75m
未満

3.75m
以上順位

水路 河川
一般
道路

高速
道路

集落内
移動

橋長
有効
幅員



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

※No.が赤字の橋梁は、道路構造令等を参考に、地覆幅から下記要領で建設年度を推測

している。 

       地覆幅 ＞ 500・・・・・・2000 年 

    500 ≧ 地覆幅 ＞ 300・・・・・・1980 年 

    300 ≧ 地覆幅 ≧   0・・・・・・1960 年 

 

 

  

m m 2022 +50 +100 +200 +300 +50 +100 +200 +0 +100 -100 +100 +150 +100

123 41017 囁橋 10.00 4.59 1980 42 ＲＣ桁橋 88.00 50 - ○ - - - ○ - - ○ - ○ - - 400 レベル2

124 41018 秋近橋 15.12 4.59 1971 51 ＲＣ桁橋 84.34 46 - ○ - - - ○ - - ○ - ○ ○ ○ 650 レベル1

126 41020 浜側橋 14.90 4.85 1924 98 ＲＣ桁橋 69.56 15 - ○ - - - ○ - - ○ - ○ ○ ○ 650 レベル1

133 41029 1029号橋 10.40 7.00 1998 24 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ - 450 レベル2

134 42001 庚申橋 9.00 2.86 1960 62 ＲＣＴ桁橋 83.75 44 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

135 42002 2002号橋 8.80 3.40 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

136 42003 阪東岡橋 7.89 3.35 1980 42 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - - ○ - ○ - - - - ○ 300 レベル3

138 42011 2011号橋 8.53 1.80 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - ○ 200 レベル3

141 42022 2022号橋 12.55 3.30 2000 22 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

143 42035 2035号橋 8.00 3.27 1998 24 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

144 42037 大郷橋 11.00 2.80 2000 22 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

146 42041 落合橋 10.50 2.80 2012 10 ＲＣ床版橋 96.00 81 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

147 43001 先河橋 13.30 3.40 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

148 43007 清水橋 12.20 2.90 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - ○ - - ○ - - - - ○ 250 レベル3

151 43012 3012号橋 5.50 13.20 2000 22 ＲＣ床版橋 100.00 97 ○ - - - - ○ - - ○ - - ○ - 400 レベル2

161 43055 中島橋 7.10 3.50 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

166 43064 丸高橋 9.00 2.70 1960 62 ＲＣＴ桁橋 94.05 78 - ○ - - ○ - - ○ - - - - ○ 250 レベル3

169 43079 網干橋 10.00 3.20 1960 62 ＲＣ桁橋 73.75 17 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

171 43081 昭和橋 22.50 5.35 1960 62 ＲＣＴ桁橋 83.11 25 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

173 43084 3084号橋 12.45 3.80 2000 22 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

174 43086 3086号橋 10.00 3.20 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - ○ - - - - - 150 レベル4

176 43089 切山橋 15.30 4.00 1977 45 ＲＣ床版橋 83.33 26 - ○ - - - ○ - - ○ - - - - 300 レベル3

177 43093 3093号橋 7.00 1.60 1960 62 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - ○ - - - 100 レベル4

179 43103 3103号橋 7.50 3.16 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

182 43136 3136号橋 8.20 3.00 1980 42 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - ○ - - - - - 200 レベル3

183 43137 わかば橋 8.40 4.26 1980 42 ＲＣ床版橋 93.33 58 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

184 43138 3138号橋 8.60 5.58 2000 22 ＲＣ床版橋 96.00 81 - ○ - - ○ - - - ○ - - - - 250 レベル3

192 43154 3154号橋 9.85 5.90 2005 17 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ - 450 レベル2

193 43155 3155号橋 10.80 6.30 2005 17 ＲＣ床版橋 100.00 97 - ○ - - - ○ - - ○ - - ○ - 450 レベル2

管理水準
橋梁名

橋長
有効
幅員

架橋
年度

経過
年数 上部工形式 健全度 順位

水路

幅員

人道 海岸
津波

避難路
通学路

点数

橋梁概要 健全度評価 交差条件 利用形態

河川
一般
道路

高速
道路

集落内
移動

集落
-集落

御坊市
経由

3.75m
未満

3.75m
以上

No.
橋梁
番号

Ｒ Ｃ 橋

ＰＣ橋 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 鋼製橋

ＰＣ橋 ＲＣ橋 ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート) 鋼製橋

集計表 集計表 集計表 集計表

0～199 レベル4 6 0～199 レベル4 75 0～199 レベル4 16 0～199 レベル4 9

200～399 レベル3 13 200～399 レベル3 36 200～399 レベル3 1 200～399 レベル3 7

400～599 レベル2 19 400～599 レベル2 11 400～599 レベル2 2 400～599 レベル2 2

600～   レベル1 2 600～   レベル1 2 600～   レベル1 0 600～   レベル1 0

40 124 19 18計 計 計 計

レベル4

6

15%

レベル3

13

32%

レベル2

19

48%

レベル1

2
5%

レベル4

75

60%

レベル3

36
29%

レベル2

11
9%

レベル1

2
2%

レベル4

16

84%

レベル3

1

5%

レベル2

2
11%

レベル1

0
0%

レベル4

9

50%レベル3

7
39%

レベル2

2
11%

レベル1

0
0%
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5. 個別施設の状態等 

令和 2～4年度に各道路橋の定期点検を実施し、診断によって得られた状態は下記の通

りとなる。 

表 5.1 橋梁診断結果一覧表 

 

主
桁

横
桁

床
版

1 41004 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

2 41005 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

3 41010 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

4 41011 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

5 41012 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

6 41021 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

7 41022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

8 42004 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

9 42005 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

10 42007 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

11 42008 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

12 42010 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

13 42012 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

14 42013 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

15 42014 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

16 42015 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

17 42016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

18 42025 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

19 42030 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

20 42031 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

21 42032 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

22 42033 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

23 42034 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

24 42038 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

25 42039 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

26 43003 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

27 43004 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

28 43006 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

29 43010 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

30 43011 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

31 43013 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

32 43015 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

33 43020 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

34 43021 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

35 43022 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

36 43026 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

37 43027 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

38 43029 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

39 43030 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ

40 43031 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

41 43032 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

42 43033 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

43 43035 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

44 43036 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

45 43037 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

46 43039 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

47 43040 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

48 43042 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

49 43044 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

50 43046 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

51 43051 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 43056 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

53 43061 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

54 43062 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

55 43063 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

56 43066 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

57 43067 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

58 43068 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ3068号橋 (3068ｺﾞｳﾊｼ)

3063号橋 (3063ｺﾞｳﾊｼ)

3066号橋 (3066ｺﾞｳﾊｼ)

3067号橋 (3067ｺﾞｳﾊｼ)

3056号橋 (3056ｺﾞｳﾊｼ)

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊｼ)

3062号橋 (3062ｺﾞｳﾊｼ)

3044号橋 (3044ｺﾞｳﾊｼ)

3046号橋 (3046ｺﾞｳﾊｼ)

徳大夫橋 (ﾄｸﾀﾞﾕｳﾊｼ)

3039号橋 (3039ｺﾞｳﾊｼ)

3040号橋 (3040ｺﾞｳﾊｼ)

3042号橋 (3042ｺﾞｳﾊｼ)

3035号橋 (3035ｺﾞｳﾊｼ)

3036号橋 (3036ｺﾞｳﾊｼ)

3037号橋 (3037ｺﾞｳﾊｼ)

美吉橋 (ﾐﾖｼﾊｼ)

3032号橋 (3032ｺﾞｳﾊｼ)

3033号橋 (3033ｺﾞｳﾊｼ)

3027号橋 (3027ｺﾞｳﾊｼ)

3029号橋 (3029ｺﾞｳﾊｼ)

3030号橋 (3030ｺﾞｳﾊｼ)

3021号橋 (3021ｺﾞｳﾊｼ)

3022号橋 (3022ｺﾞｳﾊｼ)

3026号橋 (3026ｺﾞｳﾊｼ)

3013号橋 (3013ｺﾞｳﾊｼ)

3015号橋 (3015ｺﾞｳﾊｼ)

3020号橋 (3020ｺﾞｳﾊｼ)

3006号橋 (3006ｺﾞｳﾊｼ)

3010号橋 (3010ｺﾞｳﾊｼ)

3011号橋 (3011ｺﾞｳﾊｼ)

2039号橋 (2039ｺﾞｳﾊｼ)

3003号橋 (3003ｺﾞｳﾊｼ)

3004号橋 (3004ｺﾞｳﾊｼ)

2033号橋 (2033ｺﾞｳﾊｼ)

2034号橋 (2034ｺﾞｳﾊｼ)

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ)

2030号橋 (2030ｺﾞｳﾊｼ)

2031号橋 (2031ｺﾞｳﾊｼ)

2032号橋 (2032ｺﾞｳﾊｼ)

2015号橋 (2015ｺﾞｳﾊｼ)

2016号橋 (2016ｺﾞｳﾊｼ)

2025号橋 (2025ｺﾞｳﾊｼ)

2012号橋 (2012ｺﾞｳﾊｼ)

2013号橋 (2013ｺﾞｳﾊｼ)

2014号橋 (2014ｺﾞｳﾊｼ)

2007号橋 (2007ｺﾞｳﾊｼ)

2008号橋 (2008ｺﾞｳﾊｼ)

2010号橋 (2010ｺﾞｳﾊｼ)

1022号橋 (1022ｺﾞｳﾊｼ)

2004号橋 (2004ｺﾞｳﾊｼ)

2005号橋 (2005ｺﾞｳﾊｼ)

1011号橋 (1011ｺﾞｳﾊｼ)

1012号橋 (1012ｺﾞｳﾊｼ)

1021号橋 (1021ｺﾞｳﾊｼ)

孫太郎橋 (ﾏｺﾞﾀﾛｳﾊｼ)

1005号橋 (1005ｺﾞｳﾊｼ)

1010号橋 (1010ｺﾞｳﾊｼ)

No.
橋梁
番号

橋梁名

部材単位の診断結果
判
定
区
分

(

橋
全
体

)

上部構造 下
部
構
造

支
承
部

そ
の
他
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主
桁

横
桁

床
版

59 43069 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

60 43070 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

61 43071 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

62 43072 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

63 43073 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

64 43076 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

65 43077 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

66 43082 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

67 43085 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

68 43088 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

69 43090 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

70 43091 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

71 43092 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

72 43094 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

73 43095 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

74 43096 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

75 43097 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

76 43101 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

77 43102 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

78 43104 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

79 43105 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

80 43107 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

81 43108 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

82 43110 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

83 43111 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

84 43112 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

85 43113 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

86 43114 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

87 43115 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

88 43116 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

89 43117 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

90 43118 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

91 43119 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

92 43120 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

93 43121 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

94 43122 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

95 43124 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

96 43125 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

97 43127 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

98 43128 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

99 43129 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

100 43130 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

101 43132 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

102 43133 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

103 43134 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

104 43143 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

105 43144 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

106 43145 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

107 43148 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

108 43149 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

109 43150 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

110 43157 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

111 43160 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

112 43162 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

113 43163 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

114 43164 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

115 43166 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

116 41001 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

117 41002 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

118 41003 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

119 41007 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

120 41008 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

121 41015 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

122 41016 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

123 41017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

部材単位の診断結果
判
定
区
分

(

橋
全
体

)

上部構造 下
部
構
造

支
承
部

そ
の
他

No.
橋梁
番号

橋梁名

釜屋橋 (ｶﾏﾔﾊｼ)

荒毛橋 (ｱﾗｹﾊｼ)

囁橋 (ｻｻﾔｷﾊｼ)

1003号橋 (1003ｺﾞｳﾊｼ)

重力橋 (ｼｺﾘｷﾊｼ)

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ)

3166号橋 (3166ｺﾞｳﾊｼ)

畑山橋 (ﾊﾀﾔﾏﾊｼ)

1002号橋 (1002ｺﾞｳﾊｼ)

3162号橋 (3162ｺﾞｳﾊｼ)

3163号橋 (3163ｺﾞｳﾊｼ)

3164号橋 (3164ｺﾞｳﾊｼ)

善明寺橋 (ｾﾞﾝﾐｮｳｼﾞﾊｼ)

3157号橋 (3157ｺﾞｳﾊｼ)

3160号橋 (3160ｺﾞｳﾊｼ)

3145号橋 (3145ｺﾞｳﾊｼ)

財部橋 (ﾀｶﾗﾊｼ)

川田橋 (ｶﾜﾀﾊｼ)

3134号橋 (3134ｺﾞｳﾊｼ)

3143号橋 (3143ｺﾞｳﾊｼ)

3144号橋 (3144ｺﾞｳﾊｼ)

3130号橋 (3130ｺﾞｳﾊｼ)

3132号橋 (3132ｺﾞｳﾊｼ)

3133号橋 (3133ｺﾞｳﾊｼ)

3127号橋 (3127ｺﾞｳﾊｼ)

3128号橋 (3128ｺﾞｳﾊｼ)

3129号橋 (3129ｺﾞｳﾊｼ)

3122号橋 (3122ｺﾞｳﾊｼ)

3124号橋 (3124ｺﾞｳﾊｼ)

3125号橋 (3125ｺﾞｳﾊｼ)

3119号橋 (3119ｺﾞｳﾊｼ)

3120号橋 (3120ｺﾞｳﾊｼ)

3121号橋 (3121ｺﾞｳﾊｼ)

3116号橋 (3116ｺﾞｳﾊｼ)

3117号橋 (3117ｺﾞｳﾊｼ)

3118号橋 (3118ｺﾞｳﾊｼ)

3113号橋 (3113ｺﾞｳﾊｼ)

3114号橋 (3114ｺﾞｳﾊｼ)

3115号橋 (3115ｺﾞｳﾊｼ)

3110号橋 (3110ｺﾞｳﾊｼ)

3111号橋 (3111ｺﾞｳﾊｼ)

3112号橋 (3112ｺﾞｳﾊｼ)

3105号橋 (3105ｺﾞｳﾊｼ)

3107号橋 (3107ｺﾞｳﾊｼ)

3108号橋 (3108ｺﾞｳﾊｼ)

3101号橋 (3101ｺﾞｳﾊｼ)

3102号橋 (3102ｺﾞｳﾊｼ)

3104号橋 (3103ｺﾞｳﾊｼ)

3095号橋 (3095ｺﾞｳﾊｼ)

3096号橋 (3096ｺﾞｳﾊｼ)

3097号橋 (3097ｺﾞｳﾊｼ)

3091号橋 (3091ｺﾞｳﾊｼ)

3092号橋 (3092ｺﾞｳﾊｼ)

3094号橋 (3094ｺﾞｳﾊｼ)

3085号橋 (3085ｺﾞｳﾊｼ)

3088号橋 (3088ｺﾞｳﾊｼ)

3090号橋 (3090ｺﾞｳﾊｼ)

3076号橋 (3076ｺﾞｳﾊｼ)

3077号橋 (3077ｺﾞｳﾊｼ)

3082号橋 (3082ｺﾞｳﾊｼ)

3071号橋 (3071ｺﾞｳﾊｼ)

3072号橋 (3072ｺﾞｳﾊｼ)

3073号橋 (3073ｺﾞｳﾊｼ)

3069号橋 (3069ｺﾞｳﾊｼ)

3070号橋 (3070ｺﾞｳﾊｼ)
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主
桁

横
桁

床
版

124 41018 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

125 41019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

126 41020 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

127 41023 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

128 41024 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

129 41025 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

130 41026 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

131 41027 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

132 41028 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

133 41029 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

134 42001 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

135 42002 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

136 42003 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

137 42009 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

138 42011 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

139 42020 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

140 42021 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

141 42022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

142 42024 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

143 42035 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

144 42037 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

145 42040 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

146 42041 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

147 43001 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

148 43002 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

148 43007 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

150 43009 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

151 43012 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

152 43014 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

153 43016 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

154 43017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

155 43018 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

156 43019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

157 43024 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

158 43025 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

159 43053 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

160 43054 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

161 43055 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

162 43057 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

163 43058 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

164 43059 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

165 43060 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

166 43064 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

167 43065 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

168 43078 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

169 43079 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

170 43080 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

171 43081 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

172 43083 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ

173 43084 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

174 43086 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

175 43087 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

176 43089 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

177 43093 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

178 43099 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

179 43103 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

180 43126 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

181 43135 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

182 43136 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

183 43137 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

184 43138 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

185 43140 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

186 43141 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

187 43146 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

188 43147 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

部材単位の診断結果
判
定
区
分

(

橋
全
体

)

上部構造 下
部
構
造

支
承
部

そ
の
他

No.
橋梁
番号

橋梁名

3146号橋 (3146ｺﾞｳﾊｼ)

3147号橋 (3147ｺﾞｳﾊｼ)

3138号橋 (3138ｺﾞｳﾊｼ)

3140号橋 (3140ｺﾞｳﾊｼ)

3141号橋 (3141ｺﾞｳﾊｼ)

東雲橋 (ﾄｳｳﾝﾊｼ)

3136号橋 (3136ｺﾞｳﾊｼ)

わかば橋 (ﾜｶﾊﾞﾊｼ)

3099号橋 (3099ｺﾞｳﾊｼ)

3103号橋 (3103ｺﾞｳﾊｼ)

野口橋 (ﾉｸﾞﾁﾊｼ)

3087号橋 (3087ｺﾞｳﾊｼ)

切山橋 (ｷﾘﾔﾏﾊｼ)

3093号橋 (3093ｺﾞｳﾊｼ)

北浜橋 (ｷﾀﾊﾏﾊｼ)

3084号橋 (3084ｺﾞｳﾊｼ)

3086号橋 (3086ｺﾞｳﾊｼ)

網干橋 (ｱﾐﾎｼﾊｼ)

湊歩道橋 (ﾐﾅﾄﾎﾄﾞｳﾊｼ)

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ)

丸高橋 (ﾏﾙﾀｶﾊｼ)

3065号橋 (3065ｺﾞｳﾊｼ)

第二釜屋橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾏﾔﾊｼ)

御堂橋 (ﾐﾄﾞｳﾊｼ)

えびす橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ)

金屋橋 (ｶﾅﾔﾊｼ)

西新薗橋 (ﾆｼｼﾝｿﾉﾊｼ)

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊｼ)

巽橋 (ﾀﾂﾐﾊｼ)

3024号橋 (3024ｺﾞｳﾊｼ)

3025号橋 (3025ｺﾞｳﾊｼ)

東新薗橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝｿﾉﾊｼ)

皆堰橋 (ｶｲｾﾞｷﾊｼ)

3018号橋 (3018ｺﾞｳﾊｼ)

岡ノ橋 (ｵｶﾉﾊｼ)

3012号橋 (3012ｺﾞｳﾊｼ)

3014号橋 (3014ｺﾞｳﾊｼ)

仁勝橋 (ﾆﾝｼｮｳﾊｼ)

3002号橋 (3002ｺﾞｳﾊｼ)

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ)

3009号橋 (3009ｺﾞｳﾊｼ)

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊｼ)

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ)

先河橋 (ｾﾝｺﾞﾊｼ)

王子橋 (ｵｳｼﾞﾊｼ)

2035号橋 (2035ｺﾞｳﾊｼ)

大郷橋 (ｵｵｺﾞﾊｼ)

うばめ橋 (ｳﾊﾞﾒﾊｼ)

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊｼ)

2022号橋 (2022ｺﾞｳﾊｼ)

阪東岡橋 (ﾊﾞﾝﾄﾞｳｵｶﾊｼ)

2009号橋 (2009ｺﾞｳﾊｼ)

2011号橋 (2011ｺﾞｳﾊｼ)

1029号橋 (1029ｺﾞｳｷﾊｼ)

庚申橋 (ｺｳｼﾝﾊｼ)

2002号橋 (2002ｺﾞｳﾊｼ)

富安橋 (ﾄﾐﾔｽﾊｼ)

1027号橋 (1027ｺﾞｳﾊｼ)

美人橋 (ﾋﾞｼﾞﾝﾊｼ)

1023号橋 (1023ｺﾞｳﾊｼ)

富安2号橋 (ﾄﾐﾔｽﾆｺﾞｳﾊｼ)

1025号橋 (1025ｺﾞｳﾊｼ)

秋近橋 (ｱｷﾁｶﾊｼ)

津梅橋 (ﾂﾊﾞｲﾊｼ)

浜側橋 (ﾊﾏｶﾞﾜﾊｼ)
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図 5.1 各橋の診断結果集計  

主
桁

横
桁

床
版

189 43151 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

190 43152 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

191 43153 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

192 43154 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

193 43155 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

194 43156 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

195 43158 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

196 43159 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

197 43161 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

198 43165 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

199 42042 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

200 43052 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ

201 43142 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

…健全度Ⅰの橋 …健全度Ⅲの橋

…健全度Ⅱの橋 …健全度Ⅳの橋

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

橋数 比率 部材毎の健全度区分（点検対象橋数に対する％）

77 橋 38.3% 健全度Ⅰ（％） 59.7 3.5 13.9 56.7 44.3 58.2 

109 橋 54.2% 健全度Ⅱ（％） 33.8 9.5 14.4 41.3 5.5 38.8 

15 橋 7.5% 健全度Ⅲ（％） 6.5 0.0 1.5 1.5 2.0 3.0 

0 橋 0.0% 健全度Ⅳ（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

201 橋 100.0%

No.
橋梁
番号

橋梁名

部材単位の診断結果
判
定
区
分

(

橋
全
体

)

上部構造 下
部
構
造

支
承
部

そ
の
他

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

管理橋梁数

緊急措置
段階

道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

・補修レベルでは安全性が確保できない状
態（部材の破断等、橋梁の架け替えを要す
るレベル）

橋全体の健全度区分

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

予防保全
段階

道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

・うき、剥離等の面積が全面積の1/3未満
・鋼部材の腐食（局所的な減肉程度までの
腐食）

早期措置
段階

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態。

・うき、剥離等の面積が全面積の1/3以上
・鋼部材全体が減肉しているレベルの腐食

区分 状態(道路橋定期点検要領) 損傷の目安（主要部材）

健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 ・損傷なし

池内山橋 (ｲｹｳﾁﾔﾏﾊｼ)

新薗橋 (ｼﾝｿﾉﾊｼ)

御坊大橋 (ｺﾞﾎﾞｳｵｵﾊｼ)

3159号橋 (3159ｺﾞｳﾊｼ)

後谷橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊｼ)

3165号橋 (3165ｺﾞｳﾊｼ)

3155号橋 (3155ｺﾞｳﾊｼ)

新出橋 (ｼﾝﾃﾞﾊｼ)

伏原橋 (ﾌｼﾊﾗﾊｼ)

3152号橋 (3152ｺﾞｳﾊｼ)

上野大橋 (ｳｴﾉｵｵﾊｼ)

3154号橋 (3154ｺﾞｳﾊｼ)

琴野橋 (ｺﾄﾉﾊｼ)

健全度Ⅰ：77 橋

健全度Ⅱ：109 橋

健全度Ⅲ：15 橋
健全度Ⅳ：0 橋

橋全体の健全度区分

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ
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6. 対策内容と実施時期 

令和 2～4年度の定期点検の実施、診断の結果、判定区分Ⅲ以上と判断される 15橋につ

いては、今後 5年間に修繕や詳細点検が必要となる。その他の橋梁については、5年毎の

定期点検による既存損傷部位の進展や新規損傷を経過観測とする。 

 

短期（今後 5年間）の修繕計画では、損傷判定で早期対策が必要と判断された 15 橋に

ついて対策を行うが、うち 6橋（3003 号橋、3029 号橋、3056 号橋、3002 号橋、3009 号

橋、3024 号橋）は令和 4年度に修繕工事を完了予定または、令和 4 年度補正で工事着手予

定であるため対象外とする。 

また、令和 5年に定期点検予定の御坊大橋について、耐震補強及び修繕工事の実施中で

あり、令和 4年度に工事完了予定である。 

 

表 6.1 判定区分一覧表（判定区分Ⅲ以上） 

 

表 6.2 対策費用一覧表（判定区分Ⅲ以上） 

 

  

主桁 横桁 床版

43003 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

43004 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

43015 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

43029 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

43035 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

43056 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

43145 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

43150 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

41018 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

41020 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

43002 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

43009 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

43016 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

43024 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

43126 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

上部構造
上部工形式

3003号橋 ＲＣ床版橋＋鋼Ⅰ桁橋(非合成)

3004号橋 ＲＣ床版橋＋鋼Ⅰ桁橋(非合成)

3015号橋 ＲＣ床版橋

3029号橋 鋼Ⅰ桁橋(非合成)

3035号橋 ＲＣ床版橋

3056号橋 ＲＣ床版橋

3145号橋 ＲＣ床版橋

善明寺橋 ＲＣ床版橋

秋近橋 ＲＣ桁橋

浜側橋 ＲＣ桁橋

3002号橋 鋼Ⅰ桁橋(非合成)

3009号橋 鋼Ⅰ桁橋(非合成)

仁勝橋 鋼Ⅰ桁橋(非合成)＋ＲＣ床版橋

3024号橋 鋼Ⅰ桁橋(非合成)

野口橋 混合鋼Ｉ桁橋，ＲＣ床版橋

下部
構造

支承
部

その
他

橋全体
橋梁
番号

橋梁名

43003 50.83 レベル4 5,130,000

43004 55.00 レベル4 7,560,000

43015 100.00 レベル4 3,564,000

43029 36.47 レベル4 6,840,000

43035 100.00 レベル4 18,240,000

43056 83.33 レベル3 7,420,000

43145 96.00 レベル4 12,600,000

43150 100.00 レベル2 5,490,000

41018 84.34 レベル1 2,510,000

41020 69.56 レベル1 2,610,000

43002 30.00 レベル4 10,430,000

43009 36.15 レベル4 13,680,000

43016 46.00 レベル4 14,450,000

43024 65.83 レベル4 13,820,000

43126 47.35 レベル3 316,930,000

橋梁
番号

橋梁名 施工費（円）

3004号橋

3003号橋

3029号橋

3015号橋

3035号橋

3056号橋

善明寺橋

3145号橋

浜側橋

秋近橋

仁勝橋

3009号橋

3002号橋

3024号橋

野口橋

長寿命化
健全度評

相当する
管理水準
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表 6.3 短期修繕計画 

橋梁名 
健全 
度 
点数 

橋長 

15m 
以上 
優先 

順位 

橋長 

15m 
未満 
優先 

順位 

2024 年度 

1 年後 

2025 年度 

2 年後 

2026 年度 

3 年後 

2027 年度 

4 年後 

2028 年度 

5 年後 

3003 号橋 51 ---       

3004 号橋 55 --- ③  
詳細点検 

補修設計・工
事 

   

3015 号橋 100 --- ⑥    
詳細点検 

補修設計・工
事 

 

3029 号橋 36 ---       

3035 号橋 100 --- ⑤   

詳細点検 

補修設計・工
事 

  

3056 号橋 83 ---       

3145 号橋 96 --- ④   
詳細点検 

補修設計・工

事 

  

善明寺橋 100 --- ②  
詳細点検 

補修設計・工

事 

   

秋近橋 84 ① --- 

詳細点検 

補修設計・工
事 

    

浜側橋 70 --- ① 

詳細点検 

補修設計・工
事 

    

3002 号橋 30 ---       

3009 号橋 36 ---       

仁勝橋 46 --- ⑦     

詳細点検 

補修設計・工
事 

3024 号橋 66 ---       

野口橋 47 ② ---    
詳細点検 

補修設計・工

事 
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7. 長寿命化修繕計画による効果 

7.1  対策費用 

今回の長寿命化修繕計画策定により管理水準を設けることで、中長期間の計画期間内に

要する対策費用は、事後保全型（管理水準を導入しない場合）の 17.48 億円から予防保全

型（管理水準を導入する場合）の 17.11 億円となり、約 3.7 千万円（約 2％）の対策費用

削減が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7.1 LCC 計算結果（全橋） 

  

1,831,318 
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表 7.1 累積施工費及び施工年度数 

 

  

管理水準を導入する場合

管理水準を導入しない場合

LCC比較

364,780 2211% 3 400%

122,046 569% 22 833%

-150,056 40% 3 138%

-457,112 70% 4 122%

-120,342 93% 27 213%

鋼製橋梁

249,726 8

1,538,302

合計/総施工年度回数 1,831,318 24

100年間の累積施工費

の差（単位：千円）

100年間の

施工年度数の差

PC橋梁

RC橋梁

鋼製橋梁

合計/総施工年度数

100年間の累積施工費

（単位：千円）
100年間の施工年度数

PC橋梁 382,060 4

RC橋梁 148,056 25

鋼製橋梁

99,670 11

合計/総施工年度回数 1,710,976

1,081,190

18

22

ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート)

ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート)

ＲＣ溝橋(ＢＯＸカルバート)

51

100年間の累積施工費

（単位：千円）
100年間の施工年度数

PC橋梁 17,280 1

RC橋梁 26,010 3

・管理水準を導入することで、施工する年度数は倍増するが、架替に比べ

施工費を減額できる。 

 

・100 年で 1,831,318-1,710,976=120,342 千円(7%)程度のコストダウンで

あった。 

 

・管理水準の導入により、同健全度同供用年数でも、単年度施工費合計を

減額できる。 
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7.2 長寿命化修繕計画策定状況調査票 
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8. 新技術等活用の検討結果
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