
御坊市地域住宅整備計画

平成24年度　～　平成27年度　（4年間） 御坊市
『公営住宅の長寿命化計画を策定し、住宅・建築物の長寿命化修繕を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現する。』

市営住宅の長寿命化計画の策定
ひまわり団地（１～５号棟）屋上防水等完了棟数

市営住宅の長寿命化計画の策定

ひまわり団地（１～５号棟）屋上防水等完了棟数

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 住宅 一般 御坊市 直接 － 31

合計 31

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

番号 備考

平成28年5月13日

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

公表の方法

事業内容種別等事業者 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

全体事業費
（百万円）

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

Ｂ

5棟

0.0%

0棟

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
百万円Ｃ

計画の名称

交付対象
計画の目標
計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

事業者

31百万円31百万円

１．交付対象事業の進捗状況

備考
最終目標値中間目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値

一体的に実施することにより期待される効果

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費

交付対象事業

百万円Ａ
効果促進事業費の割合

100%

（H24当初） （H27末）

番号

番号

事業内容

要素となる事業名

0%

種別等

地域住宅計画に基づく事業

要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等

公営住宅ストック総合改善事業

事業者

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期
平成28年5月

御坊市のホームページにて掲載する。
御坊市住宅対策課において評価を行い、確定。

市町村名
全体事業費
（百万円）

社会資本総合整備計画（御坊市地域住宅整備計画）　　事後評価書



・高齢化社会に対応するため、公営住宅の福祉対応改修を行う。
・長寿命化修繕により、公営住宅の予防保全的な修繕を行う。
・居住環境の向上のため、市内一円の老朽空家の除去を推進する。

最終実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（市営住
宅の長寿命化計
画の策定）

指標②（ひまわ
り団地（１～５
号棟）屋上防水
等完了棟数）

最終目標値

最終実績値

最終目標値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記載）

３.特記事項（今後の方針）

・長寿命化計画の策定により、計画的・効率的に事業を進めることが可能となった。
・ひまわり団地（１～５棟）の屋上防水を行うことにより、住宅の快適性が向上した。

100%

100%

5棟

5棟



（参考様式３）　　（参考図面）
1計画の名称 御坊市地域住宅整備計画

計画の期間 平成24年度　～　平成27年度　（4年間） 交付対象 御坊市

 
●・・・ひまわり団地 
    （公営住宅ストック総合改善事業） 


